

MAKRO

Referat for MAKRO-bestyrelsesmøde, 21. marts 2019

Dagsordenen var:

1. Godkendelse af referat fra sidst
2. Tidsplan for implementering af MAKRO i FM (ved FM)
3. Status for projektplan
4. Principper bag kalibrering, grundforløb og stød
5. FM's anvendelse af MAKRO i forbindelse med strukturelle arbejdsudbudsvirkninger (ved FM)
6. Projekter frem mod næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt

Fremmødte: Torben M. Andersen, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Martin Ulrik Jensen, Mads Kieler, Lars Haagen Pedersen, Martin N. Jørgensen, Peter Stephensen, Damoun Ashournia og Grane H. Høegh.

Afbud: Jørgen Elmeskov

Ad 1: Referat fra sidst blev godkendt.

Ad 2: Lars Haagen fremlagde en tidsplan for implementeringen af MAKRO. Projektperioden forlænges med et år frem til april 2021. Det er stadig planen at modellen er grundlæggende færdig sommeren 2020. Projektforlængelsen er foretaget for at sikre at implementeringen i ministerierne kan ske med en praktisk taget færdig model.

Planen er, at hovedområderne i MAKRO skal være modelleret i løbet af foråret/sommeren 2019. Alle modelleringsprojekter skal være afsluttet i løbet af 2019, og foråret 2020 går med at finpudse modellen. Der afholdes generalprøve i Finansministeriet frem mod august-redegørelsen 2020, hvor alle brugere er involveret, inden MAKRO tages fuldt i brug til december-redegørelsen.

Der var en diskussion om, hvornår modellen kan siges at være færdig. Selve modelleringsprojekterne skal være færdige indenfor den oprindelige projektperiode, men der var enighed om, at den først kan annonceres som værende færdig, når den er til rådighed for andre interessenter inkl. databank, hvilket den først vil være efter den har været brugt til bl.a. mellemfristet kørsel i foråret 2021. I denne forbindelse blev det diskuteret, i hvilket omfang den skal være til rådighed for interessenter. Dette vil blive mere konkret fastlagt senere, men udgangspunktet er en form, der minder om den, der gælder for ADAM i dag. Det blev også vendt, at der i forbindelse med, at modellen bliver annonceret færdig, skal udgives en bog om modellen, og der bør udbydes kurser i brug af modellen.

I det udsendte materiale foreslår Finansministeriet, at DREAM medfinansierer den 1-årige forlængelse af projektperioden. Der var enighed om, at Finansministeriet må henvende sig til DREAMs bestyrelse i forbindelse med en eventuel medfinansiering.

Ad 3: Peter Stephensen gjorde status for projektplanen. Alle hovedområder vil være færdigmodelleret i løbet af sommeren. Dette inkluderer virksomheder, husholdninger, den offentlige sektor, arbejdsmarkedet, finansielle aktiver og passiver samt pension og boligmarked, som skal modelleres frem mod næste bestyrelsesmøde. Siden sidst er der lavet 1) et data-konsistent finansielt system, 2) offentlig produktion og investeringer konsistent med Finansministeriets regneregler, 3) mer-profitte fordelt på efterspørgselskomponenter, som gør det muligt at styre efterspørgselsdeflatorerne i konjunkturårene, 4) nestningsstrukturen i forbrugssystemet er ændret og estimeret, og 5) matching-arbejdsmarkedet blevet implementeret i modellen. Endvidere er der lavet en skitse til implementering af nyt boligmarked, som blevet gennemgået af Grane Høegh.

Ad 4: Peter Stephensen gennemgik principper bag kalibrering af grundforløb og stød i MAKRO.

Ad 5: Blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Ad 6: Frem mod næste bestyrelsesmøde er fokus på at få modellens hovedområder modelleret færdigt. De to store udeståender er pension og bolig. Endvidere vil der blive præsenteret resultater fra SVAR-matching. Det blev efterspurgt, at der til næste møde kom en opsamling på arbejdsmarkedet og vist egenskaber ved det. I denne forbindelse udfærdiges et papir om arbejdsmarkedet til næste bestyrelsesmøde.

Ad 7: Næste møde bliver afholdt 18. juni kl. 14-17.